

▶ ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Межведомственная комиссия
по реализации проекта

29 октября 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК. ПРОЕКТА на 2021 г.

1 полугодие

ПОДАНЫ ДАННЫЕ В МИНСТРОЙ РОССИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ	05.02	
ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ДАИС ТО И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ	17.02	✓
ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ НА 2021 ГОД	01.04	✓
ДОВЕДЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ 2020 ГОДА ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ	01.04	✓
ДОВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЗА 2020 ГОД	01.04	✓
ПРОВЕДЕНО РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА 2022 ГОД	26.04-30.05	✓
СВОДКА О ХОДЕ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ЕЖЕДНЕВНО)	26.04-30.05	✓
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА 2022 ГОД (РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ)	31.05	✓
ПОДАНА ЗАЯВКА НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС (АСИНО, КОЛПАШЕВО)	01.06	✓
НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ	01.06	✓
ПОДАНЫ ЗАЯВКИ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»	01.07	✓

2 полугодие

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ	01.09	●
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ	01.09	✓
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»	15.10	✓
ЗАВЕРШЕНА ПРИЕМКА РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ	01.11	●
ОТПРАВЛЕНЫ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК 2021 ГОДА	01.12	●
ОБЕЧЕНО 100% КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУБСИДИИ 2021 ГОДА	01.12	●

РЕАЛИЗАЦИЯ 2021. БЛАГОУСТРОЙСТВО 50 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ



ЗАВЕРШЕНЫ
РАБОТЫ НА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

46

КАССОВОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

81,1%

РЕАЛИЗАЦИЯ 2021.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (на 28.10.21)

Муниципальное образование Томской области	Благоустроительные работы оплачены, тыс.руб. (ФБ)	Благоустроительные работы оплачены, % (ФБ)	Остаток субсидии, тыс.руб. (ФБ)	Остаток субсидии, % (ФБ)
ЗАТО Северск	36 768,6	100,0	0,0	0,0
Город Стрежевой	32 943,5	100,0	0,0	0,0
Томский район	22 119,7	100,0	0,0	0,0
Кривошеинский район	15 431,3	100,0	0,0	0,0
Асиновский район	14 618,6	100,0	0,0	0,0
Шегарский район	14 523,9	100,0	0,0	0,0
Бакчарский район	4 854,0	100,0	0,0	0,0
Каргасокский район	4 587,9	100,0	0,0	0,0
Первомайский район	4 316,5	100,0	0,0	0,0
Молчановский район	4 209,1	100,0	0,0	0,0
Кожевниковский район	3 578,7	100,0	0,0	0,0
Тегульдетский район	2 643,3	100,0	0,0	0,0
Парабельский район	1 678,1	100,0	0,0	0,0
Александровский район	12 738,8	99,3	88,5	0,7
Колпашевский район	25 218,5	96,7	871,8	3,3
Город Кедровый	10 348,5	96,5	380,6	3,5
Верхнекетский район	9 743,8	76,7	2 958,6	23,3
Город Томск	76 891,5	56,1	60 067,7	43,9
Зырянский район	1 046,6	51,2	997,0	48,8
Чаинский район	517,8	11,0	4 204,0	89,0
ВСЕГО:	298 778,7	81,1	69 568,2	18,9

РЕАЛИЗАЦИЯ 2021.

ОСВОЕНИЕ ПОФРов за ОКТЯБРЬ

№ п/п	Муниципальное образование	План, заказанный в Минстрое России, тыс.руб.	Факт, отданных ПОФРов, тыс.руб.	Процент освоения от доведенных ПОФРов, %
	ВСЕГО	102 388,1	73 897,7	72,2
1	ЗАТО Северск	9 853,6	9 853,6	100,0
2	Томский район	8 607,8	8 607,8	100,0
3	Молчановский район	3 540,8	3 540,8	100,0
4	Колпашевский район	16 740,4	16 254,4	97,1
5	Александровский район	2 340,1	2 251,6	96,2
6	Город Кедровый	7 565,5	7 184,8	95,0
7	Город Томск	45 580,3	24 292,6	53,3
8	Чаинский район	4 204,0	1 912,1	45,5
9	Верхнекетский район	2 958,6	0,0	0,0
10	Зырянский район	997,0	0,0	0,0

до **26** числа предшествующего месяца направляется
прогноз кассовых выплат

до **20** числа текущего месяца возможна
корректировка плана на текущий месяц

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ


Муниципальное образование Томской области	П.7. Разработка муниципальных медиа- планов	П.11. Тестовый опрос в ПОС	П.13. Актуализация мун.программ в части адресных перечней
Город Томск	Выполнено	Выполнено	Информация отсутствует
Город Кедровый	Выполнено	Выполнено	Выполнено
Город Стрежевой	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
ЗАТО Северск	Выполнено	Выполнено	Выполнено
Александровский район	Выполнено	Выполнено	Выполнено
Асиновский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Бакчарский район	Выполнено	Выполнено	Выполнено
Верхнекетский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Зырянский район	Выполнено	Выполнено	Информация отсутствует
Каргасокский район	В процессе	Выполнено	Информация отсутствует
Кожевниковский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Колпашевский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Кривошеинский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Молчановский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Парабельский район	В процессе	Выполнено	Выполнено
Первомайский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Тегульдетский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Томский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Чаинский район	Информация отсутствует	Выполнено	Информация отсутствует
Шегарский район	Выполнено	Выполнено	Информация отсутствует



27.09.2021-22.10.2021 (МЕСЯЦ)

ДИНАМИКА (ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

№ п/п	Муниципальное образование	Всего	Госсайт	Соцсети	СМИ
1	Город Томск	92	3	61	28
2	Колпашевский район	61	3	47	11
3	Асиновский район	51	12	38	1
4	Город Кедровый	49	5	40	4
5	Зырянский район	45	25	20	0
6	Город Стрежевой	43	5	29	9
7	Александровский район	43	5	38	0
8	ЗАТО Северск	30	5	24	1
9	Бакчарский район	30	17	13	0
10	Кривошеинский район	26	4	18	4
11	Парабельский район	26	4	22	0
12	Верхнекетский район	21	8	12	1
13	Томский район	20	7	13	0
14	Каргасокский район	19	7	12	0
15	Молчановский район	17	9	8	0
16	Кожевниковский район	12	2	10	0
17	Шегарский район	7	1	6	0
18	Чаинский район	1	1	0	0
19	Тегульдетский район	0	0	0	0
20	Первомайский район	0	0	0	0
		593	123	411	59
	АТО	38	3	25	10
	ДАиС ТО	139	3	135	1
	Центр компетенций	178	0	177	1
		948	129	748	71
	0-7 публикаций				
	8-19 публикаций				
	20 и более публикаций				



**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В
«ГОСПАБЛИКАХ» 17 МО**

**ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С ЦЕНТРОМ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ**

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ СООБЩЕСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Муниципалитет

Итоговая оценка

↑ ● Томск	4,1	● Тегульдетский район	2,6
↑ ● Томский район	3,8	● Асиновский район	2,6
↑ ● Шегарский район	3,4	● Зырянский район	2,6
● Стрежевой ГО	3,1	● Молчановский район	2,5
↑ ● Кедровый	3,1	● Парабельский район	2,5
↑ ● Александровский район	2,8	● Чаинский район	2,5
● Колпашевский район	2,7	● Первомайский район	2,5
● Кожевниковский район	2,6	● Кривошеинский район	2,4
● ЗАТО город Северск	2,6	● Кargasокский район	2,4
● Бакcharский район	2,6	● Верхнекетский район	2,3

↑ - значительно улучшили ведение соцсетей



ВОВЛЕЧЕНИЕ, «ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ». ПОС, октябрь

Муниципальное образование	Кол-во проголосовавших, чел.
ЗАТО Северск	256
Асиновский район	37
Александровский район	28
Колпашевский район	24
Молчановский район	20
Город Стрежевой	15
Город Томск	15
Город Кедровый	14
Парабельский район	9
Бакчарский район	8
Верхнекетский район	8
Каргасокский район	6
Зырянский район	6
Чаинский район	6
Кожевниковский район	4
Первомайский район	4
Тегульдетский район	3
Томский район	3
Кривошеинский район	2
Шегарский район	1
ВСЕГО:	469

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНСТРОЕМ РОССИИ



В соответствии с приказом Минстроя России от 14 апреля 2020 г. №207/пр, средства субсидии из федерального бюджета рекомендуется направлять на финансирование следующих мероприятий



1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития;
2. Создание энергоэффективного городского освещения;
3. Инвентаризация общественных территорий с использованием цифровых приложений;
4. Создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности;
5. Интеграция цифровых платформ вовлечения граждан;
6. Создание систем автоматизированного контроля за работой коммунальной техники.

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

№ п/п	Ста-тус Колп.	Ста-тус Асино	Наименование мероприятия	Плановая дата
2021 год				
1.			Объявление торгов на разработку ПСД	20.09.2021
2.			Заключение контракта на разработку ПСД	04.10.2021 11.10.2021
3.			Начало прохождения заключения ДОСС	19.11.2021 03.12.2021
4.			Получение положительного заключения ДОСС	20.12.2021
5.			Утверждение ПСД решением МВК	24.12.2021
6.			Представление в Минстрой России ПСД с решением МВК	29.12.2021



УТВЕРЖДЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2021 № 248-Р «О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОСТОИТСЯ 29.10.2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ С:
АСИНО – ООО «ПРОЕКТПЛЮС»
КОЛПАШЕВО – ИП ФИЛАТОВ В.В.**



В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ФОРМАТЕ ПРОВОДЯТСЯ ВКС С ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ

ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2022 ГОДУ

ПРОГНОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2022 ГОД

Муниципальное образование Томской области	Всего на 2022 год, т.р. (ФБ+ОБ)
Город Томск	139 888,2
Город Кедровый	6 718,6
Город Стрежевой	29 561,7
ЗАТО Северск	41 057,9
Александровский район	7 054,5
Асиновский район	6 046,7
Бакчарский район	6 349,1
Верхнекетский район	14 109,0
Зырянский район	5 643,6
Каргасокский район	13 302,8
Кожевниковский район	7 054,5
Колпашевский район	18 140,1
Кривошеинский район	6 349,1
Молчановский район	7 054,5
Парабельский район	7 838,3
Первомайский район	12 698,1
Тегульдетский район	6 349,1
Томский район	24 634,7
Чаинский район	6 349,1
Шегарский район	7 054,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБЪЕКТОВ НА 2022-2024 ГГ.

Муниципальное образование Томской области	2022	2023	2024
Город Томск	17	16	16
Город Кедровый	1	1	1
Город Стрежевой	4	4	4
ЗАТО Северск	5	7	7
Александровский район	1	1	1
Асиновский район	1	2	3
Бакчарский район	1	1	1
Верхнекетский район	2	1	1
Зырянский район	1	1	1
Каргасокский район	2	1	1
Кожевниковский район	1	1	2
Колпашевский район	3	2	3
Кривошеинский район	1	1	1
Молчановский район	1	1	1
Парабельский район	1	1	1
Первомайский район	2	1	1
Тегульдетский район	1	1	1
Томский район	3	5	7
Чаинский район	1	1	1
Шегарский район	1	1	1

РАБОЧАЯ ГРУППА

Градостроительного совета при Губернаторе Томской области по рассмотрению проектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ




РАЗРАБОТКА СТЕНДОВ




ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Шаблон (Размер 50*50 см)


	Наименование МО	Стадия
1	Томск	Обратились к подрядчику
2	Северск	
3	Кедровый	Дизайн готов, поиск средств на реализацию
4	Стрежевой	
5	Томский р-н	Разработан дизайн
6	Александровский р-н	
7	Каргосокский р-н	
8	Тегульдетский р-н	
9	Зырянский р-н	
10	Молчановский р-н	
11	Кривошеинский р-н	
12	Чаинский р-н	
13	Шегарский р-н	
14	Кожевниковский р-н	
15	Асиновский р-н	
16	Первомайский р-н	
17	Бакчарский р-н	
18	Верхнекетский р-н	Дизайн в процессе разработки
19	Колпашевский р-н	Дизайн готов, поиск средств на реализацию
20	Парабельский р-н	



Стенд для
Колпашевского района



Стенд для г. Кедровый




Стенд для Томского района

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СВОДНОГО СТАНДАРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Что включает

1. Инфраструктура

- Элементы транспортной инфраструктуры
- Обустройство велосипедной инфраструктуры
- Обустройство пешеходных зон
- Обустройство перекрёстков и переходов
- Обустройство остановочных пунктов
- Благоустройство общественных пространств
- Освещение городских пространств
- Оформление фасадов
- Оформление дизайн-проектов

2. Озеленение

- Озеленение улиц
- Технология устройства газонов
- Правила посадки деревьев и кустарников
- Подбор ассортимента зелёных насаждений
- Подбор ассортимента многолетних травянистых растений
- Обрезка древесных растений

3. Вовлечение жителей

- Подготовка общественных обсуждений
- Разработка анкеты для проведения опросов населения
- Использование социологического интервью для вовлечения целевых групп
- Информационное сопровождение проекта «Формирование комфортной городской среды»
- Вовлечение волонтеров в формирование городской среды

4. Проектные предложения

- Рекомендации к оформлению контейнеров «Чистая вода»
- Контейнерные площадки ТБО

ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД»

Требования к специалисту - куратору ПО «Стройконтроль»



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ОБЯЗАННОСТИ:

- Информирование представителей муниципальных образований;
- Сбор и проверка участия представителей МО в обучении;
- Обучение представителей Заказчика, Подрядчика и Стройконтроля по работе с ПО;
- Техническая поддержка Заказчиков, Подрядчиков, Стройконтроля (устранение неисправностей совместно с разработчиками ПО);
- Консультация по работе ПО;
- Регистрация личного профиля в ПО под ролью «Департамент архитектуры и строительства Томской области»;
- Подтверждение/отклонение заявок на регистрацию личных профилей в ПО;
- Текущий контроль Заказчиков по созданию объектов в ПО (проверка объектов в системе согласно перечню и требованию по заполнению);
- Подписка на необходимые объекты для отслеживания выполненных работ;
- Написание комментариев к тем или иным выполненным работам на объектах (при необходимости);
- Консультирование Заказчиков по организации работы в ПО Подрядчиков и Стройконтроля;
- Скачивание и изучение отчетности о выполненных работах на объектах;
- Заморозка объектов (при приостановлении работ на объектах по тем или иным причинам);
- Выдача расширенных прав Заказчикам для редактирования информации об объектах.

КОМПЕТЕНЦИИ:



Полный доступ к нормативным документам по программе ФКГС



Знание всего функционала ПО «Стройконтроль»



Опыт работы с ПО учета, владение навыками формирования и анализа документов с большим количеством данных;



Владение сетевыми инструментами взаимодействия и обмена информации



Коммуникативность

ВОВЛЕЧЕНИЕ: МЕРОПРИЯТИЯ ФКГС

Информационная политика



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



63

ПУБЛИКАЦИИ В
СОЦСЕТЯХ

23 173

ПРОСМОТРОВ
ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ

9 045

ОХВАЧЕННЫХ
АККАУНТОВ В
СОЦСЕТЯХ

22

ЧЕЛОВЕКА ВОВЛЕЧЕНО В
ОФФЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ

130

ЧЕЛОВЕК ВОВЛЕЧЕНО В
ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ

ВОВЛЕЧЕНИЕ: МЕРОПРИЯТИЯ ФКГС

Информационная политика



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЗАПУЩЕНА ОНЛАЙН-КАМПАНИЯ ПО
ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТА ПАРКА "ЗВЁЗДНЫЙ" С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GIS-ТЕХНОЛОГИЙ

ЭКСКУРСИЯ АРХИТЕКТОРОВ
ЦЕНТРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТПУ



УЧАСТИЕ СОЦИОЛОГА ЦЕНТРА В
ПРОГРАММЕ «ACTORS OF URBAN
DIALOGUE»

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНДЫ
ЦЕНТРА НА МЕРОПРИЯТИИ
К 125-ЛЕТИЮ АСИНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ
ЦЕНТРА НА ФЕСТИВАЛЕ
«КРЕАТИВНЫЕ СЕЗОНЫ»

ПРОВЕДЕНА ФИНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОНЦЕПЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ТОС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА В
ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ПЛОЩАДКЕ
«СИБИРЬ. КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ»



ПРОЕКТ по благоустройству р. Ушайки

Совместно с волонтерским движением «Общий дом»



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

2020 г.



2021-2022 г.



▶ ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Межведомственная комиссия
по реализации проекта

